

Võru linna Kooli tn ja Kaare tn kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine



SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu rahuldas oma otsusega 28.06.2011 AS Võru Vesi projekti „Võru linna Kooli tn ja Kaare tn kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine“ finantseerimise taotluse. Projekti kogumaksumus oli planeeritud 36 128,71 eurot, millest KIK oli valmis projekti elluviimist toetama 30 003,04 euroga.

AS Võru Vesi korraldas projekteerimis- ja ehitustööde hanke, mille tulemusena sõlmiti leping soodsaima pakkumise teinud AS-iga Terrat. Hankelepingu maksumuseks kujunes 41 860 eurot ilma käibemaksuta. KIK nõukogu otsusega rahastatakse projekti täiendavalt 4 759,54 euroga.

Projekti raames rekonstrueeriti Kaare 27 reovee peapumpla territooriumil asuv kanalisatsioonikollektor ja Kooli tänaval kanalisatsioonitorustik Kreutzwaldi Gümnaasiumist kuni Kooli tänavani.

Projekteerimis- ja ehitustöödega alustati 19.09.2011. ja lõpetati 18.11.2011. Ehituse omanikujärelevalvet teostas AS Võru Vesi.