

Lisa 1. AS Võru Vesi hankeplaan 2018. aastaks

Jrk. nr	Nimetus	Eeldaatav maksumus [EUR]	Menetlise liik	Alustamise aeg	Lepingu sõlmise aeg	Lepingu täitmise tähtaeg	Vastutav isik
1	Kontorihoone osaline rekonstrueerimine ja juurdeehituse ehitamine	200000	Lihthange	märts.18	apr.18	dets.18	Marko Tolga
2	Võru keskväljaku ümbritsetavate tänavate torustike rekonstrueerimine	28500	Väikehange	apr.18	mai.18	juuli.18	Marko Tolga
3	Kanaliseerimisvõrgu rekonstrueerimine Võrus Vabaduse tn kooli territooriumil	31800	Väikehange	juuni.18	juuli.18	aug.18	Marko Tolga
4	Juurdeehituse kontorimööbli soetamine	28000	Väikehange	mai.18	juuni.18	sept.18	Marko Tolga
5	Rekonstrueeritava osa kontorimööbli soetamine	18000	Väikehange	okt.18	okt.18	dets.18	Marko Tolga

**Hankeplaan peab vastavalt Võru Vesi hankekorrale sisaldama asjade ja teenuste hankeid alates 30 000 eurost ning ehitustööde hankeid alates 60 000 eurost.*