

Lisa 1. AS Võru Vesi hankeplaan 2019. aastaks

Jrk. nr	Hanke nimetus	Hanke eeldatav maksumus [EUR]	Hanke menetlusliik	Hanke alustamise aeg	Eeldatav lepingu sõlmise aeg	Eeldatav lepingu täitmise tähtaeg	Hanke eest vastutav isik
1	Võru linnas Räpina mnt rekonstrueerimine koos torustike ehitamisega. Räpina mnt vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike ehitamine	450 000	Avatud hankemenetlus	aprill	mai	detsember	Marko Tolga
2	Antsla linna reoveepuhasti rekonstrueerimine	1 330 000	Lihthankemenetlus	aprill	mai	mai 2020	Marko Tolga
3	Kobela aleviku reovee juhtimine Antsla linna reoveepuhastisse	180 000	Lihthankemenetlus	mai	juuni	mai 2020	Marko Tolga
4	Võru linnas Vilja tn rekonstrueerimine koos torustike ehitamisega. Vilja tn vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike ehitamine	490 000	Avatud hankemenetlus	mai	juuni	november 2020	Marko Tolga
5	Võru reoveekogumisala veemajandusprojekti projektijuhtimise teenus	165 000	Avatud hankemenetlus	aprill	mai	detsember 2022	Marko Tolga
6	Võru reoveepuhaasti mudatöötuse laiendamise projekteerimine	45 000	Lihthankemenetlus	juuni	august	jaanuar 2020	Marko Tolga
7	Võru linna Ühtekuuluvusfondi projekti vee- ja kanalsiatsioonitorustike projekteerimine ja ehitamine	5 450 000	Avatud hankemenetlus	juuli	september	september 2022	Marko Tolga
8	Võru valla Ühtekuuluvusfondi projekti vee- ja kanalsiatsioonitorustike projekteerimine ja ehitamine	2 900 000	Avatud hankemenetlus	juuli	september	september 2022	Marko Tolga
9	Kriisiolukorra seadmete soetamine	139 500	Lihthankemenetlus	juuli	august	detsember	Marko Tolga
10	Järvere küla hooldekodu piirkonna reoveepumpla ja survekanalsiatsioonitorustiku ehitamine	83 950	Lihthankemenetlus	juuli	august	november	Marko Tolga

11	Võru linna Ühtekuuluvusfondi projekti vee- ja kanalsiatsioonitorustike ehitamise omanikujärelevalve teenus	110 000	Lihthankemenetlus	august	september	september 2022	Marko Tolga
12	Võru valla Ühtekuuluvusfondi projekti vee- ja kanalsiatsioonitorustike ehitamise omanikujärelevalve teenus	50 000	Lihthankemenetlus	august	september	september 2022	Marko Tolga

**Hankeplaan peab vastavalt Võru Vesi hankekorrale sisaldama asjade ja teenuste hankeid alates 30 000 eurost ning ehitustööde hankeid alates 60 000 eurost.*