

Lisa 1. AS Võru Vesi hankeplaan 2022. aastaks

01.04.2022

Jrk nr	Hanke nimetus	Eeldaatav maksumus [EUR]	Menetluse liik	Alustamise aeg	Lepingu sõlmise aeg	Lepingu täitmise tähtaeg	Vastutav isik
1	Prangli puurkaev-pumpla rekonstrueerimine	70 000	Väikehange	mai.22	juuni.22	dets.22	Marko Tolga
2	Vana-Antsla alevikus Tammiku tänava ehitamine koos infrastruktuuriga	300000**	Avatud hankemenetlus	apr.22	mai.22	dets.2022	Marko Tolga
3	Kanepi aleviku tuletõrjeveemahutite paigaldamine	60 000	Väikehange	mai.22	juuni.22	okt.22	Marko Tolga
4	Kanepi alevikus Jõe tn veetorustiku ehitamine (600 m)	72 000	Väikehange	mai.22	juuni.22	okt.22	Marko Tolga
5	Tamula järv kuni Vee tn RKP kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine	100 000	Avatud hankemenetlus	juuni.22	juuli.22	nov.22	Marko Tolga

*Hankeplaan peab vastavalt AS Võru Vesi hankekorrale sisaldama asjade ja teenuste hankeid alates 30 000 eurost ning ehitustööde hankeid alates 60 000 eurost.

** AS Võru Vesi osa 160 000 eurot