

Lisa 1. AS Võru Vesi hankeplaan 2023. aastaks

Jrk. nr	Nimetus	Eeldaatav maksumus [EUR]	Menetluse liik	Alustamise aeg	Lepingu sõlmise aeg	Lepingu täitmise tähtaeg	Vastutav isik
1	Pikk tn lõigus Jaama tn kuni Luha tn ühiskanaliseerimise rekonstrueerimine	590 000	Avatud hankemenetlus	märts.23	mai.23	okt.23	Marko Tolga
2	Pikk tn lõigus Luha tn kuni Pikk tn 6a pumpala ühiskanaliseerimise rekonstrueerimine	301 000	Lihthange	mai.23	juuli.23	nov.23	Marko Tolga

**Hankeplaan peab vastavalt Võru Vesi hankekorrale sisaldama asjade ja teenuste hankeid alates 30 000 eurost ning ehitustööde hankeid alates 60 000 eurost.*