

Lisa 1. AS Võru Vesi hankeplaan 2025. aastaks

Jrk. nr	Nimetus	Eeldaatav maksumus [EUR]	Menetlase liik	Alustamise aeg	Lepingu sõlmise aeg	Lepingu täitmise tähtaeg	Vastutav isik
1	Veski tn 3 ja Tõlli tn 2 veetöötlusjaamade päikeseelektrijaamade soetamine	55 000	Väikehange	I kvartal	I kvartal	III kvartal	arendusjuht
2	Veski 3 VTJ reservuaaride rekonstrueerimine	100 000	Lihthange	III kvartal	III kvartal	I poolaasta 2026	arendusjuht
3	Kanepi aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine	619 973	Lihthange	II kvartal	III kvartal	I poolaasta 2026	arendusjuht
4	Allika veehaarse ja Kirsi-Veski vahelise toite veetoru rekonstrueerimine	100 000	Lihthange	III kvartal	IV kvartal	I poolaasta 2026	arendusjuht
5	Survepesuauto soetamine	500 000	Rahvusvaheline hange	III kvartal	III kvartal	2026	arendusjuht
6	Kose aleviku KT 300 m rekonstrueerimine	67 500	Väikehange	IV kvartal	IV kvartal	2026	arendusjuht
7	Võru linnas Karja tn sademeveetorustike ja Karja tn tervikrekonstrueerimise ehitamine	1 000 000	Avatud hankemenetlus	II kvartal	III kvartal	2026	arendusjuht
8	Võru linnas Kaare ja Karja tn sademeveetorustike, Võrusoo sademeveepumpla ning Karja tn tervikrekonstrueerimise ehitustööde Omanikujärelevalve teenus	40 000	Lihthange	III kvartal	III kvartal	2027	arendusjuht
9	Abihoone rekonstrueerimise I etapp	125 000	Lihthange	IV kvartal	IV kvartal	2026	arendusjuht

**Hankeplaan peab vastavalt Võru Vesi hankekorrale sisaldama asjade ja teenuste hankeid alates 30 000 eurost ning ehitustööde hankeid alates 60 000 eurost.*