Lisa 1. AS Voru Vesi hankeplaan 2023. aastaks
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[EUR]

Pikk tn Idigus Jaama tn kuni Luha tn Gihiskanalsiatsiooni Avatud
1|rekonstrueerimine 590,000 hankemenetlus Mar.23 Mai.23 Okt.23| arendusjuht

Tsiatsungdlmaa kinnistu Ghisveevargi ja -kanalisatsiooniga
2[liitumise projekteerimine ja ehitamine 800,000 Lihthange Aug.23 Sep.23 Jun.23| arendusjuht

Voru valla Vélsi kiila Ghisveevérgi ja -kanalisatsiooni
3|rajamine 875,580 Lihthange Sep.23 Okt.23 Mai.23| arendusjuht

Vana-Antsla aleviku Ghisveevargi ja -kanalisatsioonitaristu
4[ning teekatete rekonstrueerimine 909,279 Lihthange Sep.23 Okt.23 Mai.24| arendusjuht
5[Jalaka 11 V6ru Veetdotlujaama ehitamine 364,000 Lihthange Sep.23 Okt.23 Sep.24| arendusjuht
6|Prangli kiila puurkaev-pumpla rekonstrueerimine 60,500 Vaikehange Sep.23 Okt.23 Jul.24] arendusjuht

*Hankeplaan peab vastavalt Véru Vesi hankekorrale sisaldama asjade ja teenuste hankeid alates 30 000 eurost ning ehitust66de hankeid alates 60 000 eurost.




